

## **Dodatek č. 2 ke**

### **Smlouvě o dílo ze dne 25.8.2021 (dále SoD)**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

#### **1. Smluvní strany**

Obchodní firma: NEST.HB spol. s r.o.  
Místo podnikání: Žižkova 65, Havlíčkův Brod 580 01  
IČ: 25929011  
DIČ: CZ25929011  
zastoupený: Libor Neumann, jednatel společnosti  
Číslo účtu: 60970082379/0800, Česká spořitelna, a.s.  
(dále jen „zhotovitel“)

**a**

Název: **Obec Žižkovo Pole**  
Sídlo: Žižkovo Pole 9, 582 22  
IČ: 00268569  
Zastoupený: Dagmar Bačkovskou, starostkou obce  
E-mail: starosta@zizkovopole.cz  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 9524521/0100  
(dále jen „objednatel“)

#### **2. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV. CENA ZA DÍLO uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finančních hodnot je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil

ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,<sup>1</sup> které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla.

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění předmět díla o definované vícepráce, které jsou jednak v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ. V důsledku navýšení objemu prací dochází také ke zvýšení ceny díla.

Celkové navýšení ceny díla je následující:

<b>IV. 4. Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH</b>	<b>2.768.993,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>581.488,53 Kč</b>
<b>Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>3.350.481,53 Kč</b>
<b>IV. 4. Cena dle SoD a dodatku č. 2 činí bez DPH</b>	<b>2.970.339,50 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>623.771,30 Kč</b>
<b>Cena díla dle SoD a dodatku č. 2 vč. DPH</b>	<b>3.594.110,80 Kč</b>

### **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením 26/2022 ze dne 7. 4. 2022.

---

<sup>1</sup> Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a  
b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo


2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“

Příloha: rozpočet víceprací

V Žižkově Poli, dne 8.4.2022



za zhotovitele:  
Libor Neumann



za objednatele:  
Dagmar Bačková, starostka



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Obnova sportovišť v obci Žižkovo Pole, dodatek č. 2</b>	Rozpočet:	25.03.2022
Objekt :	<b>Žižkovo Pole</b>		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				
1		Betonová mazanina podlahy hlazená C20/25 + síť	m3	4,10	5 880,00	24 108,00
2		Izolace proti vodě-asfaltový pás vodorovný	m2	45,00	320,00	14 400,00
3		Zdivo z tvárnic hladkých tl.25 cm	m2	56,20	1 370,00	76 994,00
4		Ztužující ŽB věnec po obvodu zdiva C25,vč.arm. a bedn.	m3	1,40	12 680,00	17 752,00
5		Omítky vnitřní stěn štukové,dvouvrstvé	m2	51,00	480,00	24 480,00
6		Ležatá kanalizace vč.výkopu a zásypu,pr.100	m	16,00	1 285,00	20 560,00
7		Přívod vody PE 25-32 vč.výkopu a zásypu	m	10,50	965,00	10 132,50
8		Přesun hmot pro budovy zděné do 6 m	t	34,00	380,00	12 920,00
9						
	<b>Celkem za</b>	<b>799 Ostatní</b>				<b>201 346,50</b>